

Gerência de Projetos de Software
Nome do Projeto: Biblloo

Ata de Reunião		
Data: 24/03/2026		
Hora: 21:22		
Local: Rua Cláudio Manoel, 1162 - Savassi		
Participantes		
Nome	Papel no projeto	Contato
Bernardo Souza Alvim	Implementação do Sistema	bernardo.alvim@sga.pucminas.br
Carlos José Gomes Batista Figueiredo	Implementação do Sistema	carlos.figueiredo.1507022@sga.pucminas.br
Marcos Alberto Ferreira Pinto	Implementação do Sistema	maf Pinto@sga.pucminas.br
Gabriela Alvarenga Cardoso	Implementação do Sistema	gabriela.cardoso.1026227@sga.pucminas.br
Mateus Araujo Santos	Implementação do Sistema	mateus.santos.1487920@sga.pucminas.br
Rafael Ganascini de Moura	Implementação do Sistema	rafael.ganascini@sga.pucminas.br
Pauta		
Definição dos objetivos do projeto, divisão das responsabilidades de cada integrante do grupo, definição do cronograma, discussão de dependências do projeto e assinaturas e confirmação dos integrantes acerca do projeto.		
Notas e Decisões		
Como objetivo queremos desenvolver uma plataforma de comunidade literária web e mobile		

para leitores ativos brasileiros, transformando o histórico de leitura em direcionamento claro, conexões reais entre leitores e participação em uma comunidade ativa.

Já na divisão de responsabilidades tivemos a modelagem de dados, requisitos e histórias, documentação do projeto, arquitetura da solução, apresentação e documentação e diagramas e modelagem para cada um dos integrantes.

No cronograma, está planejado para o projeto ser desenvolvido com reuniões semanais e, caso necessário, reuniões avulsas entre os membros.

A dependências identificadas foram utilizações de APIs externas, como a Google Books API, utilizações de serviços como RabbitMQ e WebSocket.

Todos os integrantes concordaram com a abertura do projeto e uma reunião para captação de requisitos foi marcada.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para solução	Responsável
------------------------	-------------------	-------------

